



Prefeitura de Jacareí  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



CRONOGRAMA DE CUSTO

DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS			OBJETO: ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESTÂNCIA DO PORTO VELHO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	PREÇO (R\$)	A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	CANTEIRO DE OBRAS	54.803,72	47.131,22	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	54.803,72
2	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 1	812.940,69	135.490,12	135.490,12	135.490,12	135.490,12	135.490,12	135.490,12							812.940,69
3	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2	1.313.643,25					218.940,54	218.940,54	218.940,54	218.940,54	218.940,54	218.940,54			1.313.643,25
4	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 3	651.770,53									162.942,63	162.942,63	162.942,63	162.942,63	651.770,53
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-01	292.930,80	73.232,70	73.232,70	73.232,70	73.232,70									292.930,80
6	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-02	292.892,42				73.223,11	73.223,11	73.223,11	73.223,11						292.892,42
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-03	345.934,64							86.483,66	86.483,66	86.483,66	86.483,66			345.934,64
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-04	374.823,31									93.705,83	93.705,83	93.705,83	93.705,83	374.823,31
9	EMISSÁRIO DA EE-01	165.841,39			82.920,70	82.920,70									165.841,39
10	EMISSÁRIO DA EE-02	33.152,96					16.576,48	16.576,48							33.152,96
11	EMISSÁRIO DA EE-03	399.897,85							199.948,93	199.948,93					399.897,85
12	EMISSÁRIO DA EE-04	363.859,06									181.929,53	181.929,53			363.859,06
TOTAIS		5.102.490,62	255.854,04	209.420,32	292.341,01	365.564,12	444.927,74	444.927,74	579.293,73	506.070,63	744.699,69	744.699,69	257.345,96	257.345,96	5.102.490,62

Engº Eduardo Melim Ferreira  
Responsável Técnico