
CRONOGRAMA DE CUSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

47.131,22 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50

135.490,12 135.490,12 135.490,12 135.490,12 135.490,12 135.490,12

218.940,54 218.940,54 218.940,54 218.940,54 218.940,54 218.940,54

162.942,63 162.942,63 162.942,63 162.942,63

73.232,70 73.232,70 73.232,70 73.232,70

73.223,11 73.223,11 73.223,11 73.223,11

86.483,66 86.483,66 86.483,66 86.483,66

93.705,83 93.705,83 93.705,83 93.705,83

82.920,70 82.920,70

16.576,48 16.576,48

199.948,93 199.948,93

181.929,53 181.929,53

5.102.490,62 255.854,04 209.420,32 292.341,01 365.564,12 444.927,74 444.927,74 579.293,73 506.070,63 744.699,69 744.699,69 257.345,96 257.345,96 5.102.490,62

Engº Eduardo Melim Ferreira

Responsável Técnico

8

5

363.859,06

10 EMISSÁRIO DA EE-02 33.152,96 33.152,96

11 EMISSÁRIO DA EE-03 399.897,85 399.897,85

9 EMISSÁRIO DA EE-01 165.841,39 165.841,39

TOTAIS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-04

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-02

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-03

292.892,42 

374.823,31 

12 EMISSÁRIO DA EE-04 363.859,06 

4

1.313.643,25 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE-01

3

2

PREÇO (R$)

54.803,72 

812.940,69 

292.930,80 

CANTEIRO DE OBRAS 54.803,72

812.940,69

374.823,31

1.313.643,25

6

345.934,64 

1

REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 1

REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 3

DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS 

ITEM

 OBJETO: ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESTÂNCIA DO PORTO VELHO

651.770,53 651.770,53

A Realizar em (  x ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

292.930,80

292.892,42

REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2

345.934,64

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES
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